
Tableau mis à jour suivant dépenses au 31 12 2023 Previsionnel RAPPEL 
Concession Aménagement NPNRU Coût HT Coût TTC 2020 2021 2022 2023 Total HT Total TTC 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL HT Délib 31 12 2022 ECART
Ilot Médiathèque sud
Analyse du site / études 261 713 314 055 11 960 54 695 98 124 96 235 261 014 311 746 8 486 0 0 0 0 0 269 500 216 834 52 666
Acquisition des immeubles et frais notariés 200 000 200 000 0 0 15 273 142 525 157 798 160 687 0 0 0 0 0 0 157 798 130 000 27 798
Frais de transfert 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 -20 000 
Relogement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût des travaux 2 617 125 3 140 550 0 0 2 975 114 785 117 760 141 312 346 061 1 153 000 800 304 200 000 0 0 2 617 125 2 617 125 -0 
Honoraires de maîtrise d'œuvre 261 713 314 055 0 0 1 047 37 903 38 950 46 740 30 276 31 000 18 486 0 0 0 118 711 118 711 0
Rémunération conduite d'opération 251 478 251 478 7 500 7 500 7 500 1 500 24 000 24 000 6 000 117 038 64 356 17 371 8 341 368 237 474 237 474 -0 
Frais de portage 196 284 196 284 0 0 350 18 551 18 901 23 221 6 214 34 273 20 000 34 273 22 356 0 136 018 196 481 -60 463 
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 3 798 312 4 426 422 19 460 62 195 125 268 411 498 618 421 707 706 397 037 1 335 311 903 146 251 644 30 697 368 3 536 625 3 536 625 0

Vente des charges foncières 445 400 534 480 0 0 0 0 0 0 0 0 445 400 0 0 0 445 400 445 400 0
Ville 972 069 972 069 100 000 100 000 240 000 160 000 600 000 600 000 200 000 150 000 23 649 0 0 0 973 649 973 649 0
CAPG 373 208 373 208 0 120 000 60 000 60 000 240 000 240 000 60 000 73 208 0 0 0 0 373 208 373 208 0
Région 315 562 315 562 0 0 0 0 0 0 189 337 63 112 63 112 0 0 0 315 562 315 562 -0 
ANRU 1 692 073 1 692 073 0 338 415 0 0 338 415 338 415 338 415 169 207 169 207 676 829 0 0 1 692 073 1 692 073 0
TOTAL RECETTES 3 798 312 3 887 392 100 000 558 415 300 000 220 000 1 178 415 1 178 415 787 751 455 528 701 369 676 829 0 0 3 799 892 3 799 892 0

Ilot Sainte Marthe 2 2020 2021 2022 2023 Total HT Total TTC 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL HT Délib 31 12 2022 ECART
Analyse du site / études 167 275 200 730 11 833 69 517 90 270 4 843 176 462 210 530 0 0 0 0 0 0 176 462 164 822 11 640
Acquisition des immeubles et frais notariés 900 000 900 000 0 843 486 361 0 843 846 843 846 0 0 0 0 0 0 843 846 843 486 360
Frais de transfert 45 000 45 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Relogement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût des travaux 1 672 750 2 007 300 0 963 157 041 756 779 914 784 1 097 740 761 078 138 254 0 0 0 0 1 814 116 1 814 116 0
Honoraires de maîtrise d'œuvre 167 275 200 730 0 0 13 004 64 644 77 648 93 177 38 584 3 825 0 0 0 0 120 057 107 453 12 604
Rémunération conduite d'opération 208 339 208 339 7 500 7 500 5 000 4 000 24 000 24 000 6 000 28 414 28 414 28 414 28 414 28 414 172 069 172 069 0
Frais de portage 125 456 125 456 0 2 148 38 423 4 136 44 708 45 234 28 098 53 462 0 0 0 0 126 267 150 871 -24 604 
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 3 286 095 3 687 555 19 333 923 614 304 099 834 403 2 081 447 2 314 528 833 760 223 955 28 414 28 414 28 414 28 414 3 252 817 3 252 817 0

Vente des charges foncières 95 700 114 840 0 0 0 0 0 0 0 95 700 0 0 0 0 95 700 95 700 0
Ville 1 320 855 1 320 855 100 000 100 000 200 000 200 000 600 000 600 000 200 000 200 000 320 782 0 0 0 1 320 782 1 320 782 -0 
CAPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Région 247 624 247 624 0 0 0 0 0 0 181 107 66 517 0 0 0 0 247 624 247 624 -0 
ANRU 1 621 916 1 621 916 0 324 383 216 255 0 540 639 540 639 613 618 162 192 305 468 0 0 0 1 621 916 1 621 916 -0 
TOTAL RECETTES 3 286 095 3 305 235 100 000 424 383 416 255 200 000 1 140 639 1 140 639 994 725 524 408 626 250 0 0 0 3 286 021 3 286 022 -1

Ilot Placette 2020 2021 2022 2023 Total HT Total TTC 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL HT Délib 31 12 2022 ECART
Analyse du site / études 150 450 180 540 8 067 55 068 29 267 4 843 97 245 115 468 0 53 205 0 0 0 0 150 450 150 450 -0 
Acquisition des immeubles et frais notariés 792 750 792 750 0 0 0 0 0 0 0 792 750 0 0 0 0 792 750 792 750 0
Frais de transfert 39 638 39 638 0 0 0 0 0 0 0 39 638 0 0 0 0 39 638 39 638 0
Relogement 6 687 8 024 0 0 0 0 0 0 0 6 687 0 0 0 0 6 687 6 687 0
Coût des travaux 1 504 500 1 805 400 0 1 045 727 0 1 772 1 254 0 751 727 751 728 0 0 0 1 505 227 1 505 227 0
Honoraires de maîtrise d'œuvre 150 450 180 540 0 0 0 0 0 0 0 25 173 50 173 50 072 25 000 0 150 418 150 418 -1 
Rémunération conduite d'opération 198 902 198 902 0 15 000 5 000 4 000 24 000 24 000 6 000 49 497 48 348 39 529 19 985 9 000 196 358 196 358 0
Frais de portage 112 838 112 838 0 371 0 0 371 349 0 57 539 56 325 0 0 0 114 235 114 235 -0 
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 2 956 213 3 318 631 8 067 71 484 34 994 8 843 123 388 141 072 6 000 1 776 215 906 573 89 601 44 985 9 000 2 955 762 2 955 763 -1

Vente des charges foncières 226 500 271 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 500 0 0 226 500 226 500 0
Ville 830 573 830 573 0 0 0 0 0 0 0 50 000 55 400 200 000 250 000 274 648 830 048 830 048 0
CAPG 289 508 289 508 0 40 000 0 50 000 90 000 90 000 50 000 50 000 50 000 49 508 0 0 289 508 289 508 0
Région 228 225 228 225 0 0 0 0 0 0 0 45 645 91 290 91 290 0 0 228 225 228 225 0
ANRU 1 381 407 1 381 407 0 0 276 281 0 276 281 276 281 138 141 138 141 138 141 138 141 552 563 0 1 381 407 1 381 407 -0 
TOTAL RECETTES 2 956 213 3 001 513 0 40 000 276 281 50 000 366 281 366 281 188 141 283 786 334 831 705 439 802 563 274 648 2 955 688 2 955 688 0

Ilot Roustan 2020 2021 2022 2023 Total HT Total TTC 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL HT Délib 31 12 2022 ECART 
Analyse du site / études 194 400 233 280 0 18 716 0 0 18 716 22 459 0 87 842 87 842 0 0 0 194 400 194 400 0
Acquisition des immeubles et frais notariés 423 000 423 000 0 0 98 000 317 98 317 98 342 0 224 683 100 000 0 0 0 423 000 423 000 0
Frais de transfert 21 150 21 150 0 0 0 0 0 0 0 21 150 0 0 0 0 21 150 21 150 0
Relogement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût des travaux 1 944 000 2 332 800 0 0 2 854 0 2 854 3 139 0 10 000 972 000 959 146 0 0 1 944 000 1 944 000 -0 
Honoraires de maîtrise d'œuvre 194 400 233 280 0 0 0 0 0 0 0 1 000 97 200 95 915 0 0 194 115 194 115 -0 
Rémunération conduite d'opération 212 514 212 514 0 7 500 7 500 9 000 24 000 24 000 6 000 20 137 69 890 51 325 20 369 20 616 212 337 212 337 -0 
Frais de portage 145 800 145 800 5 684 4 760 2 490 3 129 16 062 16 062 4 160 6 000 72 900 62 436 7 997 5 964 175 519 175 519 0
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 3 135 264 3 601 824 5 684 30 976 110 844 12 446 159 949 164 003 10 160 370 812 1 399 832 1 168 822 28 366 26 580 3 164 520 3 164 521 -1

Vente des charges foncières 280 500 336 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 500 280 500 280 500 0
Ville 829 767 829 767 0 0 0 0 0 0 50 000 170 951 134 627 250 000 224 591 830 169 830 169 0
CAPG 307 445 307 445 0 40 000 50 000 50 000 140 000 140 000 50 000 50 000 50 000 17 445 0 0 307 445 307 445 0
Région 277 020 277 020 0 0 0 0 0 0 0 0 55 404 110 808 110 808 0 277 020 277 020 0
ANRU 1 440 532 1 440 532 0 0 0 0 0 0 288 107 144 053 144 053 576 213 144 053 144 053 1 440 532 1 440 532 -0 
TOTAL RECETTES 3 135 264 3 191 364 0 40 000 50 000 50 000 140 000 140 000 338 107 244 053 420 408 839 093 504 861 649 144 3 135 666 3 135 666 0

Parcours commercial 2020 2021 2022 2023 Total HT Total TTC 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL HT Délib 31 12 2022 ECART 
Analyse du site / études 92 370 110 844 -600 1 189 22 954 18 097 41 640 49 918 50 730 0 0 0 0 0 92 370 92 370 -0 
Acquisition des immeubles et frais notariés 576 300 576 300 84 300 16 461 144 726 23 410 268 896 270 957 0 250 838 56 566 0 0 0 576 300 576 300 0
Frais de transfert 28 815 28 815 0 0 0 0 0 0 0 12 542 10 617 5 656 0 0 28 815 28 815 -0 
Relogement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coût des travaux 923 700 1 108 440 0 0 23 307 76 038 99 345 120 590 429 238 80 000 250 000 65 117 0 0 923 700 923 700 -0 
Honoraires de maîtrise d'œuvre 92 370 110 844 0 0 0 13 242 13 242 15 890 42 924 25 098 4 595 6 512 0 0 92 370 92 370 0
Rémunération conduite d'opération 208 956 208 956 0 0 7 500 16 500 24 000 24 000 34 090 24 030 28 818 26 036 9 116 39 359 185 450 185 450 -0 
Frais de portage 69 278 69 278 0 2 387 6 098 27 652 36 136 36 618 54 613 10 115 8 750 884 0 0 110 498 110 498 0
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 1 991 789 2 213 477 83 700 20 037 204 584 174 939 483 260 517 974 611 594 402 623 359 346 104 205 9 116 39 359 2 009 503 2 009 503 0

Loyers 703 440 844 128 0 0 174 2 938 3 113 3 113 5 354 35 172 42 206 49 241 62 326 85 964 283 376 283 376 0
Vente des charges foncières 732 750 879 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 750 732 750 732 750 0
Ville 586 377 586 377 0 0 200 000 140 000 340 000 340 000 100 000 50 000 50 000 44 993 0 0 584 993 584 993 0
CAPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Région 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANRU 271 279 271 279 0 0 54 256 54 256 108 512 108 512 27 128 27 128 27 128 27 128 27 128 27 128 271 279 271 279 0
TOTAL RECETTES 2 293 846 2 581 084 0 0 254 430 197 194 451 624 451 624 132 482 112 300 119 334 121 362 89 454 845 842 1 872 398 1 872 398 0

Participation totale Ville de Grasse 4 539 641 200 000 200 000 640 000 500 000 1 540 000 1 540 000 500 000 500 000 620 782 379 620 500 000 499 239 4 539 641 4 539 641
4 539 641 DAF 200 000 200 000 640 000 500 000 1 540 000 1 540 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 499 641 7 619 641 4 539 641

DEPENSES SUBVENTIONNABLES Cout HT Cout TTC 2020 2021 2022 2023 Total HT Total TTC 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL HT Délib 31 12 2022 ECART 
Analyse du site / études 866 208 1 039 449 31 259 199 185 240 614 124 019 595 077 710 122 59 216 141 047 87 842 0 0 0 883 181 818 876 64 305
Acquisition des immeubles et frais notariés 2 892 050 2 892 050 84 300 859 947 258 359 166 252 1 368 858 1 373 833 0 1 268 271 156 566 0 0 0 2 793 694 2 765 536 28 158
Frais de transfert 144 603 144 603 0 0 0 0 0 0 0 73 330 10 617 5 656 0 0 89 603 109 603 -20 000 
Relogement 6 687 8 024 0 0 0 0 0 0 0 6 687 0 0 0 0 6 687 6 687 0
Coût des travaux 8 662 075 10 394 490 0 2 008 186 904 947 602 1 136 514 1 364 036 1 536 378 2 132 981 2 774 032 1 224 263 0 0 8 804 167 8 804 168 -1 
Honoraires de maîtrise d'œuvre 866 208 1 039 449 0 0 14 051 115 788 129 839 155 807 111 783 86 096 170 454 152 498 25 000 0 675 670 663 067 12 603
Rémunération conduite d'opération forfaitaire 1 080 188 1 080 188 15 000 37 500 32 500 35 000 120 000 120 000 58 090 239 116 239 825 162 675 86 225 97 757 1 028 168 1 028 168 0
Rémunération proportionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 824 -23 824 
Frais de portage 649 656 649 656 5 684 9 666 47 361 53 467 116 178 121 485 93 085 161 389 157 975 97 593 30 353 5 964 684 767 746 009 -61 242 
Frais divers non affectés 0 0 143 10 814 7 247 8 000 26 204 0 8 000 9 000 10 000 10 000 10 000 10 547 83 751 83 751 0
TOTAL DEPENSES SUBVENTIONNABLES 15 167 673           17 247 908            136 386 1 119 120 787 035 1 450 129 1 450 129 1 450 129 1 866 551 4 117 916 3 607 311 1 652 685 151 578 114 268 15 049 689 15 049 689 0

Achat 5 vieille Boucherie 0
Total sans immeuble 5 Vieille Boucherie 15 049 689

RECETTES Cout HT Cout TTC 2020 2021 2022 2023 Total HT Total TTC 2024 2025 2026 2027 2028 2029 TOTAL HT Délib 31 12 2022 ECART 
Loyers 703 440 844 128 0 0 174 2 938 3 113 5 354 35 172 42 206 49 241 62 326 85 964 283 376 283 376 0
Vente des charges foncières 1 780 850 2 137 020 0 0 0 0 0 0 95 700 445 400 226 500 0 1 013 250 1 780 850 1 780 850 0
Ville 4 539 641 4 539 641 200 000 200 000 640 000 500 000 1 540 000 500 000 500 000 620 782 379 620 500 000 499 239 4 539 641 4 539 641 0
CAPG 970 161 970 161 0 200 000 110 000 160 000 470 000 160 000 173 208 100 000 66 953 0 0 970 161 970 161 0
Région 1 068 431 1 068 431 0 0 0 0 0 370 444 175 274 209 806 202 098 110 808 0 1 068 430 1 068 431 -1 
ANRU 6 407 207 6 407 207 0 662 798 546 792 54 256 1 263 846 1 405 408 640 721 783 997 1 418 311 723 744 171 181 6 407 207 6 407 207 -0 
TOTAL RECETTES 15 469 730           15 966 588            200 000 1 062 798 1 296 967 717 194 3 276 959 2 441 206 1 620 075 2 202 192 2 342 723 1 396 878 1 769 634 15 049 688 15 049 689 -1
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